

январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2016
--------	---------	------	--------	-----	------	------	--------	----------	---------	--------	---------	------

**Отчет о ходе реализации приоритетного проекта «Эффективный АПК»
по г. Махачкала на 1 декабря 2016г.**

№ п/п	Информация о мероприятии (ед. измерен.)	январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь		2016		Ожидаемый результат	
		П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф		
1. Импортозамещение в агропромышленном комплексе																													
1 (3)	Сопровождение инвестиционного проекта ООО «Югагрохолдинг»																												завершение строительства теплиц первой очереди на площади 5,5 га, строительство второй очереди, завершение строительства картофелехранилища мощностью 14 тыс. тонн и завода по производству оборудования для теплиц и сэндвич-панелей

Комментарии: ООО «Югагрохолдинг», место расположения Шамхал-Термен, Кировский район, г. Махачкала.

Ведется **строительство современного тепличного комплекса с использованием геотермальных вод на площади 10,5 га.:**

Общая стоимость проекта – **1 210 млн. рублей.** Планируется создание **150** рабочих мест.

На сегодня освоено **304,5 млн. рублей,** создано **20** рабочих мест.

- Проведены земляные планировочные работы, подведены дороги. Установлен трансформатор мощностью 640 квт, построены подсобные помещения, столовая, душевая,
- Завершили подготовку бизнес плана и проектно- сметной документации. Проведено межевание земельного участка, проводится кадастровый учет и завершили заключение договоров на строительство тепличного комплекса с подрядной организацией.
- Произвели рассконсервацию двух артезианских скважин с геотермальными водами. Начато обустройство теплотрассы от геотермальных скважин до отопительных котлов тепличного комплекса.

январь	февр	март	апр	май	июн	июл	август	сентя	октя	но	дека	2016
--------	------	------	-----	-----	-----	-----	--------	-------	------	----	------	------

4.2.2	Плантажная вспашка на глубину 40-45 см (подготовка ЗУ)																			
4.2.3	Приобретение саженцев																			
4.2.4	Разбивка участка и посадка саженцев																			

Комментарии: ООО Агрофирма «Махачкала», закладка сада на площади 20 га. **Первый этап закладки сада на площади 10 Га.** Место расположения с. Шамхал-Термен, Кировский район, г. Махачкала, Республика Дагестан. Общая стоимость проекта **7, 86 млн. руб.** Планируется создание **5 рабочих мест.** Бизнес-план и ПСД имеются. На сегодняшний день освоено **2,089 млн. руб.** Проведена подготовка почвы под закладку плодового сада. Закуплены сертифицированные плодовые саженцы в количестве **2400 шт.** произведена разбивка участка на посадку плодовых саженцев. Посажены плодовые саженцы (черешня, абрикос, яблоня, груша, слива) в количестве **2400 шт** на площади **10 га.** Нарезаны поливочные борозды. Осуществляется полив молодых плодовых саженцев.

3. Развитие виноградарства

5 (22)	Закладка виноградников муниципальными образованиями																			
5.1	Закладка виноградника Инвестиционный проект К(Ф)Х «Адмирал» на площади – 3,0 га.																			
	Подготовка почвы																			

Комментарии: К(Ф)Х «Адмирал», закладка виноградников на площади **3 га.** Место расположение пос. Ленинкент, Кировский район, г.Махачкала, Республика Дагестан. Бизнес-план и ПСД имеется. Общая стоимость проекта **2,5 млн. руб.** Планируется создание **5 рабочих мест.** На сегодняшний день освоено 0,11 млн. руб. Огорожена территория колючей проволокой на площади **3 га.** Там же проведена плантажная вспашка. Посадку виноградников планирует осенью 2016 года.

Начаты ремонтные работы насосной по подаче поливной воды.

4. Развитие животноводства, включая семейные подворья и малые формы хозяйствования

6. (24)	Развитие молочного животноводства																			
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

строительство, реконструкция и (или)

январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2016
--------	---------	------	--------	-----	------	------	--------	----------	---------	--------	---------	------

8 (49)	Анализ эффективности использования ГУПами и МУПами земельных ресурсов и имущества, находящихся на праве пользования																					
	8.1 Сбор информации и анализ																					

информация о фактическом состоянии эффективности использования земельных ресурсов и имущества																					
информация о фактическом состоянии эффективности использования земельных ресурсов и имущества																					

Комментарии: Во исполнение поручения Главы Администрации г.Махачкалы проводятся мероприятия по вовлечению в оборот дополнительных земель сельскохозяйственного использования. Совместно Управлением экономического развития и Комитетом по Управлению имуществом завершился сбор информации, проводится анализ эффективности использования земельных ресурсов и имущества МУПами расположенных на территории г. Махачкалы. На сегодняшний в г.Махачкале функционирует 4 сельскохозяйственных МУПа: «ММТС», «Сулак рыба», «8-марта», «Шамхальский».

- МУП «ММТС» (пос. Ленинкент)** – создан для оказания специализированных сельскохозяйственных транспортных услуг – обработка почвы, посев, уборка и др. работы сельхозтоваропроизводителей (с/х МУПы, фермерские хозяйства, арендаторы) пригородной зоны г.Махачкалы. Общая площадь земельного участка –1,3 га, территория используется под стоянку сельхозтехники, склады, ремонтные мастерские.
- МУП «Сулак рыба» (пос. Сулак)** был создан для организации ловли, реализации, переработке рыбной продукции, а также для обеспечения занятости населения поселка. За последние 3 года на предприятии сменилось 5 руководителей, что отрицательно влияет на деятельность предприятия. У предприятия нет офиса, складов, холодильников, нет достаточного количества основных средств, все арендуется.
- МУП «8-марта» (пос.Богатыревка)**
– создан постановлением Администрации г.Махачкалы от 17.09.2002г. №1545 «О преобразовании колхоза «8 марта» в МУП «8 марта», является правопреемником колхоза «8-марта». МУП специализируется на мясо-молочном животноводстве, дополнительно выращивание кормовых культур, заготовка растительных кормов. Имеется положительная динамика в развитии основной отрасли. В хозяйственное ведение закреплен имущественный комплекс, который нуждается в капитальном ремонте.
- МУП «Шамхальский» (пос.Шамхал)**
- создано в 2002г. постановлением Администрации г.Махачкалы от 17.09.2002г. №1544 «О преобразовании колхоза «Шамхальский» в МУП «Шамхальский», является правопреемником колхоза «Шамхальский». Специализируется на мясо-молочном животноводстве, дополнительно выращивание кормовых культур, заготовка растительных кормов. В хозяйственное ведение закреплен имущественный комплекс, который нуждается в капитальном ремонте.

январь	февр	март	апр	май	июн	июл	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2016
--------	------	------	-----	-----	-----	-----	--------	----------	---------	--------	---------	------

																							звания	
Комментарии: В реестр инвестиционных проектов г. Махачкалы включены 12 инвестиционных проектов агропромышленного комплекса. Общую сумму проектов составляет 3,8 млрд. руб. Реализация проектов обеспечит создание 422 рабочих мест																								
11. (56)	Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации																							создание пилотных сельскохозяйственных потребительских кооперативов в муниципальных районах республики
11.1	Подготовка сопроводительной документации пилотного проекта «Ассоциации» в п. Богатыревка																							
11.2	Вовлечение Владельцев Л(П)Х и К(Ф)Х в рамках проекта																							
Комментарии: На территории г. Махачкалы созданы 3 СПОКа																								