

январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2016
--------	---------	------	--------	-----	------	------	--------	----------	---------	--------	---------	------

8 (51)	Определение земельных участков с гарантированным водо-обеспечением для закладки садов и виноградников вокруг существующих и строящихся объектов переработки и агрологистики																	формирование реестра земельных участков для закладки садов и виноградников
8.1	Сбор информации о земельных участках с гарантированным водо-обеспечением для закладки садов и виноградников вокруг существующих и строящихся объектов переработки и агрологистики расположенных на территории г.Махачкалы																	
8.2	Формирование реестра земельных участков для закладки садов и виноградников																	
Комментарии:																		
9.	Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации																	создание пилотных сельскохозяйственных потребительских кооперативов в муниципальных районах республики
9.1	Подготовка сопроводительной документации пилотного проекта «Ассоциации» в п.Богатыревка																	
9.2	Вовлечение Владельцев Л(П)Х и К(Ф)Х в рамках проекта																	
Комментарии:																		